

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на 2021-2022 гг.

по сопровождению подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение	Ожидаемый результат
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.1	Разработка и реализация организационной модели подготовки к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС)	декабрь 2021 - февраль 2022 декабрь 2021 - март 2022 в соответствии с планом мероприятий в соответствии с планом заседаний	центры НППМ ЦТиРЦОС ОМОД кафедры ДопО ЕМОиИКТ НачОО ОбщП УпрПО ФилСГО	Разработана и внедрена организационная модель методического сопровождения введения обновлённых ФГОС Сформированы региональные методические группы (по управленческим вопросам; по учебным предметам) и перечень стажировочных площадок на базе образовательных организаций Обеспечено организационное и научно-методическое сопровождение реализации плана мероприятий по подготовке к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях Ленинградской области Обеспечено организационное и научно-методическое сопровождение подготовки и проведения заседаний Координационного совета по введению обновленных ФГОС в системе образования Ленинградской области

1.2	Корректировка системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	апрель-май 2022	центр НППМ кафедра УпрПО	Разработаны предложения по формированию региональной системы мониторинга реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования
		апрель-май 2022	центры НППМ ИРО кафедра УпрПО	Предложены способы контроля качества образовательной деятельности в образовательных организациях, имеющих статус «Федеральная инновационная площадка» и/или «Региональная инновационная площадка»
		апрель-май 2022	кафедра УпрПО	Разработаны методические рекомендации по корректировке внутришкольной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
		апрель-май 2022	центры НППМ ЦТиРЦОС кафедра УпрПО	Проведены семинары и иные мероприятия для руководящих работников образовательных организаций по вопросам корректировки внутришкольной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
1.3	Внедрение модели сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования	апрель 2022	кафедры ДопО УпрПО	Разработаны методические рекомендации по внедрению сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования
		апрель-май 2022	центры НППМ ЦТиРЦОС кафедры ДопО УпрПО	Проведены семинары и иные мероприятия для руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения сетевых форм реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования
2	Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			

2.1	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС	январь – март 2022	центр НППМ кафедра УпрПО	<p>Предложена модель мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС</p> <p>Разработаны контрольно-измерительные материалы, «чек-листы»</p> <p>Проанализированы и представлены результаты мониторинга</p>
2.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновлённых ФГОС	апрель-май 2022 май-июнь 2022	<p>центры НППМ ЦТиРЦОС кафедра УпрПО</p> <p>центр НППМ кафедра УпрПО</p>	<p>Проведены индивидуальные совещания (в режиме ВКС) с муниципальными образованиями по анализу результатов мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС</p> <p>Принято участие в контрольных выездах КОиПО Ленинградской области в муниципальные образования с целью снижения рисков при введении обновлённых ФГОС (на основе риск-ориентированной модели)</p> <p>Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновлённых ФГОС. Оказана помощь экспертов органам управления образованием, координационным группам по введению обновлённых ФГОС</p>
2.3	Проведение мониторинга готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС	апрель-май 2022 май 2022	центр НППМ кафедра УпрПО	<p>Разработаны контрольно-измерительные материалы (“Чек-лист”) для диагностики готовности учителя к реализации обновлённых ФГОС</p> <p>Обеспечено организационно-консультационное сопровождение итогового мониторинга готовности учителей к реализации обновлённых ФГОС</p>

2.4	Проведение мониторинга реализации авторских учебных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области	май 2022 май – июнь 2022	центр НППМ кафедра УпрПО	Разработаны контрольно-измерительные материалы для проведения мониторинга авторских учебных программ, реализуемых в образовательных организациях Ленинградской области (наличие и степень их использования в реализации обновлённых ФГОС) Обеспечено организационно-консультационное сопровождение мониторинга авторских учебных программ, реализуемых в образовательных организациях Ленинградской области
3	Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
3.1	Обновление основных нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС	март 2022 апрель 2022 апрель-май 2022	кафедра УпрПО кафедра УпрПО центры НППМ ЦТиРЦОС кафедра УпрПО	Разработан типовой перечень нормативных документов образовательной организации, содержание которых должно быть приведено в соответствие требованиям обновлённых ФГОС Разработаны методические рекомендации по приведению нормативных документов образовательной организации в соответствие требованиям обновлённых ФГОС Проведены семинары для руководящих работников образовательных организаций по вопросам приведения нормативных документов в соответствие требованиям обновлённых ФГОС
3.2	Корректировка основных образовательных программ начального и основного общего образования, в т.ч.	апрель 2022 апрель – май 2022	кафедра УпрПО центры	Разработаны методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии требованиями обновлённых ФГОС Проведены семинары для руководящих работников

	адаптированных в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС		НППМ ЦТиРЦОС кафедра УпрПО	образовательных организаций по вопросам корректировки основных образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии требованиями обновлённых ФГОС
3.3	Разработка рабочих программ и программ внеурочной деятельности (по учебным предметам)	март 2022 апрель-май 2022	центры НППМ ЦТиРЦОС кафедры ЕМОиИКТ НачОО ОбщП УпрПО ФилСГО	Проведены семинары по разработке рабочих программ (по учебным предметам), включая вопросы их создания в цифровом конструкторе рабочих программ Проведены семинары по разработке программ внеурочной деятельности, включая вопросы преемственности содержания урочной и внеурочной работы обучающихся
3.4	Разработка программы воспитания на основе примерной программы воспитания	апрель-май 2022	центры НППМ ЦТиРЦОС кафедра ПедП	Проведены семинары по разработке рабочих программ воспитания на основе примерной программы воспитания
4	Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
4.1	Формирование системы методической работы по сопровождению введения обновлённых ФГОС	январь 2022 в соответствии с планом мероприятий	центры НППМ ЦТиРЦОС ОМОД СОПиПОД кафедры ДопО ЕМОиИКТ	Сформирован региональный план методических мероприятий для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области по вопросам перехода на обновлённые ФГОС Обеспечены подготовка и проведение регионально-значимых методических мероприятий для руководящих и педагогических работников Ленинградской области по актуальным вопросам

		<p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>май 2022</p>	<p>НачОО ОбщП УпрПО ФилСГО</p>	<p>введения обновлённых ФГОС</p> <p>Обеспечена работа методических групп и стажировочных площадок на базе образовательных организаций Ленинградской области по дальнейшей отработке актуальных методических вопросов реализации обновлённых ФГОС</p> <p>Организовано консультационно-методическое сопровождение специалистов муниципальных методических служб (в т.ч. руководителей районных методических объединений учителей) по вопросам введения обновлённых ФГОС</p> <p>Организовано консультационно-методическое сопровождение руководящих и педагогических работников образовательных организаций (в т.ч. руководителей школьных методических объединений учителей) по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование функциональной грамотности (включая использование федерального банка заданий) – применения в работе учителя информационно-цифровых ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, электронные конспекты уроков, видеоуроки и др.) – использование УМК, учебных, методических и иных пособий <p>Предложена модель развития инфраструктуры методической службы, предусматривающая функционирование регионального методического совета, учебно-методических объединений (по направлениям), профессиональных Ассоциаций, региональных методических объединений</p>
4.2	Организация участия	постоянно	центр НППМ	Обеспечено информирование муниципальных систем образования

	руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области в методических мероприятиях по вопросам введения обновлённых ФГОС			о проведении методических мероприятий по вопросам введения обновлённых ФГОС федерального и регионального уровня
5	Мероприятия по ресурсному обеспечению введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
5.1	Оснащение информационно-библиотечных центров образовательных организаций Ленинградской области	январь 2022 апрель 2022 май 2022 январь-май 2022 апрель 2022	центры НППМ ИБЦ ЦТиРЦОС кафедры ДопО ЕМОиИКТ НачОО ОбщП ПедП УпрПО ФилСГО	На основе результатов регионального мониторинга определены доминирующие в региональной практике УМК по учебным предметам Подготовлены методические рекомендации по адаптации используемых УМК к требованиям обновлённых ФГОС и примерных рабочих программ по учебным предметам Проведены семинары (в режиме ВКС) для руководящих работников по вопросам обеспечения открытости информационно-цифровой среды образовательной организации Проведён цикл методических мероприятий (семинаров, практикумов и др.) для учителей по использованию УМК (по учебным предметам) Проведены семинары (в режиме ВКС) для сотрудников ИБЦ по

				вопросам оснащения УМК, учебными пособиями и информационно-цифровыми ресурсами
5.2	Создание финансовых, материально-технических и иных условий введения обновлённых ФГОС	2022	центры НППМ ЦТиРЦОС кафедры ПедП УпрПО	Проведены семинары (в режиме ВКС) для руководящих и педагогических работников по вопросам ресурсного (финансового, материально-технического и др.) обеспечения деятельности образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС
6	Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования			
6.1	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников	февраль-август 2022	центры НППМ УМ ЦТиРЦОС кафедры ДопО ЕМОиИКТ НачОО ОбщП ПедП УпрПО ФилСГО	Совместно с КОиПО Ленинградской области спланировано и организовано повышение квалификации руководящих и педагогических работников на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Академии Минпросвещения России, иных организаций Разработан план-график повышения квалификации педагогических работников в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам введения обновлённых ФГОС ОО на основе типовой дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (36 час.) Обеспечено организационное сопровождение повышения квалификации на базе иных организаций